

4月8日に発生した高病原性鳥インフルエンザに係る
防疫措置等の状況について
(4月14日 12時時点)

1 動員等の状況

(1) 県職員

これまでに延べ1,907人を動員

(2) 自衛隊

- ・最大で約290人の態勢により、独自のチーム編成で作業を実施
- ・4月11日(月)5時55分に知事から災害派遣撤収を要請

2 作業の進捗状況

(1) 殺処分の進捗状況

4月8日(金)19時28分から殺処分を開始し、4月11日(月)9時50分に約15.9万羽の殺処분을終了

(2) 埋却の進捗状況

長さ120mの埋却溝2本の掘削が終了

埋却作業は上北地区の建設業10社が昼夜連続で対応

4月9日(土)11時00分から埋却作業を開始し、殺処分した鶏のフレコンバック1,302袋の投入は全て終了

4月11日(月)20時00分から汚染物品(鶏舎内の敷料・鶏糞及び飼料等)の埋却を開始し、フレコンバック857袋の投入は全て終了

(3) 鶏舎消毒の進捗状況

4月12日(火)13時00分から消毒を開始し、4月13日(水)15時00分に鶏舎全18棟、同日17時00分に構内の消毒を終了

3 防疫措置の終了見通し

発生農場における防疫措置が、4月15日(金)に終了する見通し

4 消毒ポイントの設置状況

- ・緊急(現地) 4月8日(金)12時00分開始
- ・横浜町除雪ステーション 4月8日(金)18時45分開始
- ・南地区交流センター 4月8日(金)18時20分開始
- ・七戸畜協雲雀平牧場入口 4月8日(金)18時45分開始

5 周辺農場の状況

移動制限区域内の農場を対象とした発生状況検査を実施済み

- ・対象 3農場（計23鶏舎）
- ・実施月日 4月9日（土）検体採取
- ・検査内容 抗体検査、ウイルス分離検査
- ・抗体検査 4月9日（土）22時結果判明

農場	鶏舎数	検体数	検査結果
A	3	15	全て陰性
B	13	65	全て陰性
C	7	35	全て陰性
計	23	115	全て陰性

- ・ウイルス検査 4月13日（水）18時結果判明

農場	鶏舎数	検体数	検査結果
<u>A</u>	<u>3</u>	<u>30</u>	<u>全て陰性</u>
<u>B</u>	<u>13</u>	<u>130</u>	<u>全て陰性</u>
<u>C</u>	<u>7</u>	<u>70</u>	<u>全て陰性</u>
<u>計</u>	<u>23</u>	<u>230</u>	<u>全て陰性</u>