

(案)

青森県公共事業再評価に関する意見

(令和 2 年 月)

青森県公共事業再評価等審議委員会

目 次

- 1 令和2年度公共事業再評価対象事業に係る
県の対応方針(案)に対する委員会意見 1

- 2 青森県公共事業再評価等審議委員会委員名簿・審議経過 2

令和２年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針（案）に対する委員会意見

| 番号 | 事業名 | 地区名等 | 実施場所 | 全体事業費 (千円) | 予定工期 | 県の対応 方針(案) | 公共事業再評価等審議委員会意見 | | | 備考 |
|----|---------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|------|-----------|----|
| | | | | | | | 意見 | 評価 | 附帯意見・評価理由 | |
| 1 | 林道事業 (育成林整備事業) | 黒崎大間越線 | 深浦町 | 1,300,000 | H22 ~ R11 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | |
| 2 | 道路改築事業 (高規格改築事業) | 国道279号 むつ南バイパス | むつ市 | 21,100,000 | H15 ~ R7 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | |
| 3 | 道路改築事業 (高規格改築事業) | 国道279号 横浜北バイパス | むつ市～ 横浜町 | 19,600,000 | H28 ~ R7 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | |
| 4 | 道路改築事業 (高規格改築事業) | 国道279号 横浜南バイパス | 横浜町 | 13,732,000 | H25 ~ R6 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | |
| 5 | 道路改築事業 (国道改築事業) | 国道279号 二枚橋バイパス | むつ市 | 6,250,000 | H8 ~ R2 | 計画変更 | 対応方針(案)どおり | 計画変更 | | |
| 6 | 道路改築事業 (国道改築事業) | 国道394号 榎林バイパス | 七戸町 | 5,121,000 | H21 ~ R4 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | |
| 7 | 河川事業 (総合流域防災事業) | 明神川 | おいらせ町 | 3,287,000 | H18 ~ R7 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | |
| 8 | 都市公園事業 | 新青森県総合運動公園 | 青森市 | 79,342,000 | H8 ~ R10 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | |

青森県公共事業再評価等審議委員会 委員名簿

| 区 分 | 氏 名 | 所 属 ・ 役 職 等 |
|-------|--------|-------------------------|
| 委 員 長 | 阿波 稔 | 八戸工業大学 工学部 教授 |
| 委 員 | 石田 清 | 弘前大学 農学生命科学部 准教授 |
| 委 員 | 内海 久香 | (株)内海青果 取締役専務 |
| 委 員 | 大橋 忠宏 | 弘前大学 人文社会科学部 教授 |
| 委 員 | 樺 克裕 | 青森公立大学 経営経済学部 教授 |
| 委 員 | 高松 利恵子 | 北里大学 獣医学部 講師 |
| 委 員 | 南 将人 | 八戸工業高等専門学校 産業システム工学科 教授 |
| 委 員 | 森 淳 | 北里大学 獣医学部 教授 |
| 委 員 | 森 洋 | 弘前大学 農学生命科学部 教授 |
| 委 員 | 渡辺 力 | 函館工業高等専門学校 社会基盤工学科 教授 |

(10名)

(敬称略・五十音順)

青森県公共事業再評価等審議委員会 審議経過

第1回 書面会議により開催

- ・開催通知 令和2年6月30日(火)
- ・書面表決書提出期限 令和2年7月15日(水)

- 令和2年度再評価対象事業に係る県の対応方針(案)の審議〔8地区〕
- 現地調査実施の検討
- 再評価対象事業に係る委員会意見の決定〔8地区〕

第2回 令和2年10月28日(水)

- 再評価に関する意見書の取りまとめ
- 令和2年度事後評価結果の審議〔3地区〕
- 事後評価に関する意見書の取りまとめ
- 来年度事後評価対象事業の選定